
LEISTUNG - Projektsteuerung 

GESAMTPROJEKTORGANISATION • Projektinterne Organisation 
• Projektstrukturen nach AG-Vorgabe 
• Schnittstellendefinition 

  

ÖRTLICHES PROJEKTCONTROLLING • Planung und Überwachung, Finanzierung 
• Planung und Steuerung der Vergabevorgänge 
• Planung und Überwachung der Verträge und 
• Vertragsänderungen 
• Leistungserfassung 
• Abrechnungscontrolling 
• Nachtragsmanagement 
• Planlaufcontrolling 

  

DOKUMENTATION • Dokumentationsschema nach AG-Vorgabe 
• Dokumentation der Unterlagen 

  

BERICHTSWESEN • Regelberichterstattung 
• Abweichungsanalyse 
• Soll-/Ist-Vergleiche 

  

BAUBETRIEBSTECHNOLOGIE • Erarbeiten von Anmeldungen zu den 
Baubetriebsplänen, gem. der Richtlinie 406, 
Vorlegen bei der für die betriebliche Planung 
zuständigen Stelle 

• Erarbeiten von Anträgen zum Erstellen der 
Betriebs- und Bauanweisung (Betra) sowie Anträge 
auf Eintragung in die La gem. Richtlinie 406, 
Vorlegen bei der für die betriebliche Planung 
zuständigen Stelle. Hierbei ist vorab die Mitwirkung 
aller betroffenen technischen Arbeitsgebiete der 
AG sicherzustellen 

• Abstimmungen mit den OE der DB Netz AG 
• Koordinierung der beteiligten Gewerke 
• Erarbeiten/ Gliederung von Bauzuständen 
• Erarbeiten von Inbetriebnahmekonzepten 

 


